



ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по принесению в порядок подследств МКД за счет средств управлений организаций
Южного административного округа города Москвы на 2025 год



Район	Количество мониторингов (объектов)	Сдача объектов по срокам													
		01.03.2025	15.03.2025	01.04.2025	15.04.2025	01.05.2025	15.05.2025	01.06.2025	15.06.2025	01.07.2025	15.07.2025	01.08.2025	15.08.2025	01.09.2025	
Бюджетно Восточное	135	23	34	45	54	59	67	72	75	82	91	102	117	135	
Итого	135	23	34	45	54	59	67	72	75	82	91	102	117	135	